



УТВЕРЖДЕНО
 Директор
 MAOU «СШ №1 имени
 Н.И.Кузнецова» г.Пестово
 /Муравьева Н.В./

Приказ № 436 от 02.03.2020 г.

**План (дорожная карта)
 первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
 образования цифрового и гуманитарного профилей
 «Точка роста» на базе MAOU «СШ №1 имени Н.И.Кузнецова»
 г.Пестово**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Положение школы о создании Центра в MAOU «СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово в соответствии с методическими рекомендациями	Март-апрель
2.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Приказ № 736 от 02.03.2020 г.	Март
3.	Согласование и утверждение типового дизайн - проекта Центра «Точка роста»	Согласовано с Комитетом образования Пестовского муниципального района	Март-апрель
4.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Согласовано с Комитетом образования Пестовского муниципального района	Апрель
5.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра «Точка роста» по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на со финансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Согласовано с Комитетом образования Пестовского муниципального района и МКУ «ЦОМСО»	Апрель

6.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 4. Формирование штатного расписания Центра «Точка роста» 	<p>Представление информации о кадровом составе. Свидетельство о повышении квалификации. Отчет по программам переподготовки кадров.</p> <p>Приказ школы</p>	<p>Апрель-Июнь</p> <p>Март</p> <p>Апрель</p> <p>Июнь-июль</p>
7.	<p>Участие в семинарах – совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»</p>		<p>По плану Министерства образования СО</p>
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - Объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение «косметического» ремонта, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май-Август</p>
9.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»</p>	<p>Приказы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь</p>
10.	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)</p>	<p>Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 2 апреля 2015 г. № 117</p>	<p>Август</p>

11.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение на сайте школы	Сентябрь 2020
12.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		